

Tidsplan for analyse af et 9. spor

	2017			2018												2019-2020
	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan -dec
Politisk vedtagelse af analyse af et 9. spor																
Fase 1: Volumenstudie																
Fase 2: Indpasning af 9 spor på valgt matrikel																
Fase 3: Byggeprogram																
Fase 4: Udbud																
Fase 5: Anlæg																