



DRAGØR
KOMMUNE

Velkommen til informationsmøde om det statslige arbejde med stormflodssikring

24.marts 2025 i Hollænderhallen

Aftenens program

1. Velkomst og indflyvning, v/ Borgmester Kenneth Gøtterup
2. Gennemgang af resultater af delrapport 2 vedr. Teknik, Miljø, Anlægsøkonomi i arbejdet "Forundersøgelse af stormflodssikring af København" v/ Projektdirektør Claus Dynesen, Sund & Bælt
3. *Spørgsmål til Sund & Bælt*
4. Dragørs lokale arbejde med kystbeskyttelse - planlagte aktiviteter i 2025 v/ Projektleder Lise Holm
5. *Spørgsmål til Sund & Bælt og Dragør Kommune*
6. Afrunding og slut på det fælles program
7. *Fortsat dialog i mindre og mulighed for at stille spørgsmål til Sund & Bælt og Dragør Kommune*

Gennemgang statslige arbejde


V/ Projektdirektør Claus Dynesen, Sund & Bælt

Planlagte aktiviteter 2025 – status for lokale arbejder

- Sikringsniveau: 100 års beskyttelse – frem mod 2050/ 2075
- Tilpasset lokale kvaliteter og karakteristika
- Kan udbygges over tid – i takt med at havspejlet stiger
- Øvrig klimatilpasning - højtstående grundvand og regn
- Anlægges i etaper:

Etape 1: Søvang, SV pynten, Kongelunden

Etape 2: Dragør Nordstrand, Byen og havnen og Sydstranden



Etape 1: Søvang, Sydvestpynten, Kongelunden (delstrækninger 4,5,6)



Etape 1: Søvang, Sydvestpynten, Kongelunden

Aktiviteter i kommende fase **2025/ 2026**

- Projektforslag – inkl. opdateret anlægsøkonomi
- Miljøkonsekvensvurdering – inkl. høringer og myndighedsbehandling
- Bidragsfordeling og organisering – inkl. Høringer

Derefter udbud til entreprenør **2027**

Anlægsarbejder **2028/2029**

Anlægsoverslag 134 mio. kr. (230 mio. kr. inkl. Usikkerhed og forberedelse)

Tilsagn om eksternt medfinansiering:

37,4 mio. kr. fra Kystdirektoratets puljer

15 mio. kr. Realdania

Etape 2: Nordstranden, Dragør By og Sydstranden (delstrækninger 1,2,3)

Aktiviteter i kommende fase **2025/ 2026**

Afventer beslutning om evt. næste skridt i statslige arbejde

Løsningstyper udarbejdet i udviklingsplan + suppl. undersøgelser

- På kort sigt (2075)
- På lang sigt (2125)

Forventet anlægstidspunkt **2029 – 2030**

Anlægsoverslag 121 mio. kr. (210 mio. kr. inkl. Usikkerhed og forberedelse)

Tilsagn om eksternt medfinansiering:

30 mio. kr. fra Kystdirektoratets puljer



Næste skridt – frem til sommer 2025

Statslige forundersøgelse:

- Offentliggørelse af samlede resultater (**Forventet april 2025**)
- Afrapportering og evt. beslutning om næste skridt i regering og kommunalbestyrelser (**Sommer 2025 ?**)

Etape 1: Søvang, Sydvestpynten, Kongelunden (delstrækninger 4,5,6):

- Møder med berørte grundejere **april/ maj 2025**
- Igangsættelse af Miljøkonsekvensvurdering – Høring og møde om emner i rapport (**Sommer 2025**)

Etape 2: Nordstranden, Dragør By og Sydstranden (delstrækninger 1,2,3):

- Evt. igangsættelse af dispositionsforslag (**varighed ca. 1 år**)

Diget på Nord:

- Renoveringsarbejder pågår
- Beslutning om kommunal overtagelse af diget (**sommer 2025**)

Spørgsmål – i plenum

Claus Dynesen, Sund & Bælt

Kenneth Gøtterup, Dragør Kommune

Jesper Horn Larsen/ Lise Holm, Dragør Kommune



Slut på fælles program

Følg arbejdet:

<https://sundogbaelt.dk/forbindelser/forundersogelse-af-stormflodssikring-af-kobenhavn/>

Dragoer.dk/kyst