

Tids- og pri

Dato 05.01.2011

Version 6

Udarbejdet af: Mette Baltzer Hansen

År 2010

December

Januar

Opgave

48

49

50

51

52

1

2

SFO								
1	Politisk							
2	Høring							
3	Politisk beslutning om indførelse af SFO							
4	Ansættelse af SFO-ledere							
5	Etablering af nye ledelsesteam (Skoler inkl. SFO)							
6	Indførelse af							
7	Samarbejde							
8	Organisering							
9	Fusionering af medarbejdergrupper							
10	Etablering af forældreråd							
Skolestruktur								
11	Politisk beslutning indførelse af ny skolestruktur fra aug 2011/12							
12	Meddelse om ændret skolestruktur (UVM)							
13	Etablering af nyt ledelsesteam (afh. af ansættelse af SFO-ledere)							
14	Etablering af nye skolebestyrelser							
15	Fusionering af medarbejdere grupper							
16	Samarbejde mellem lærer og pædagoger							
17	Overordnet styregruppe							
18	Behovsafklari							
19	Pædagogiske følgegruppe							
20	Byggeprojektgrupper							
21	Fusionsgrupper							
22	Indskrivning til BH							
23	Fælles informationsmøde for nye BH-klasser							
24	Politisk beslutning							
25	Politisk beslutning om ændring af styrelsesvedtægter							
26	Etablering af							
Information								
27	Informationsmøder med deltagelse af politikere og forvaltning							
28	Lokale informationsmøder (tilrettelægges af fusionsgrupperne)							
29	Pressemeddelelser							
30	Løbende informations på struktur portalen							

